

Progetto Disabilità

Avanzamento Target

Target richiesto	12 persone	
Target raggiunto al 15/01/2026	12 persone (+ 1)	100%
Target che sta sperimentando l'avvicinamento all'esperienza abitativa	7 persone	58%

Avanzamento spesa

Ente competente	Budget assegnato	Budget rendicontato	Percentuale avanzamento
Risorsa Sociale Gera d'Adda	52.520,60	7.352,46	14%
Comune di Caravaggio	300.000,00	25.789,35	7,11%
Cum Sortis	362.479,40	98.717,74	33%

NB il budget è in corso di rimodulazione – la tabella riporta il budget ad oggi validato (pre-rimodulazione).

Aggiornamento sintetico dall'ultima Assemblea dei Sindaci (15/12/2025)

- Sottoscritto e avviato anche il 13° progetto e riproposti per la progettualità anche i due beneficiari di Caravaggio, in accordo con i Servizi Sociali del Comune.
- In data 22.01.25 si svolgerà un incontro di monitoraggio del budget e per concludere il processo di rimodulazione del piano finanziario, insieme alle cooperative coinvolte.
- Per quanto riguarda la richiesta di acconto (pari al 20% dell'importo complessivo), era stata trasmessa al Ministero in data 24/11/2025. Tuttavia, non avendo ricevuto riscontro entro i termini previsti, la richiesta è decaduta. In data 14/01/2025, si è provveduto a ripresentare la richiesta; restiamo ora in attesa di un riscontro da parte del Ministero.

Progetto Anziani

Avanzamento Target

Target richiesto	100 persone	
Target raggiunto al 15/01/2026	71 persone	70%
di cui a Treviglio	41 persone su 50	82%
di cui a Dalmine	30 persone su 50	60%

Avanzamento spesa

AMBITO	Ente competente	Budget assegnato	Budget rendicontato	Percentuale avanzamento
TREVIGLIO	RISORSA SOCIALE	115.000,00	21.465,90	19%
	CUM SORTIS	368.361,83	33.445,31	9,08%
	COMUNE DI CARAVAGGIO	764.988,09	255.980,80	33%
	Tot. Ambito	1.248.349,92	307.964,01	25%

DALMINE	COMUNE DI BOLTIERE	910.000,00	252.909,37	28%
	NAMASTE'	17.080,00	0,00	0%
	FONDAZIONE SAN GIULIANO	236.092,08	102.757,24	43,52%
	COMUNE DI DALMINE	48.478,00	40.308,80	83%
	Tot. Ambito	1.211.650,08	95.985,36	32%

	TOTALE PROGETTO	2.460.000,00	697.167,54	28%
--	-----------------	--------------	------------	-----

NB il budget è in corso di rimodulazione – la tabella riporta il budget ad oggi validato (pre-rimodulazione).

Aggiornamento sintetico dall'ultima Assemblea dei Sindaci (15/12/2025)

- Dalla pubblicazione della seconda manifestazione di interesse (24/11) nell'Ambito di Treviglio le istanze presentate sono 26, che porterebbero il numero di beneficiari potenzialmente a 51 (100% del target dell'Ambito); le ultime commissioni (n. 10) verranno effettuate entro fine gennaio 2026.
- Con l'ultima rendicontazione di dicembre 2025 si è raggiunta la percentuale complessiva di spesa del 25%; pertanto, una volta rispettati anche i requisiti sui target di output, è possibile presentare la richiesta del 65% del budget complessivo assegnato.
Ai fini dell'erogazione, occorre attestare l'avanzamento sui target di output, raggiungendo almeno una tra queste condizioni: 100% dell'indicatore "reperimento alloggi" oppure un valore realizzato $\geq 50\%$ del programmato per i pertinenti indicatori.

Progetto Stazioni di Posta

Avanzamento Target

Target richiesto	82	
Target raggiunto al 15/01/2026	105	128%

Avanzamento spesa

Ente competente	Budget assegnato	Budget rendicontato	Percentuale avanzamento
RISORSA SOCIALE	910.000,00 €	56.558,11 €	6,22%
FOND. PORTALUPPI	76.629,41 €	36.969,30 €	48,24%
COOP. IL PUGNO APERTO	39.949,92 €	32.384,76 €	81,06%
IL GERMOGLIO	23.974,00 €	20.431,64€	85,22%
PARROCCHIA TREVIGLIO (CARITAS)	11.925,00 €	0	0%
QUERCIA DI MAMRE	13.571,67 €	0	0%
CUM SORTIS	13.950,00 €	0	0%

Aggiornamento sintetico dall'ultima Assemblea dei Sindaci (15/12/2025)

- **Stazione di Posta (c.d. Emporio):** l'impresa aggiudicataria non ha trasmesso la documentazione richiesta e non si è presentata in cantiere per l'avvio dei lavori. Hanno formalmente rinunciato ai lavori.
In data 21 gennaio si è svolto un incontro col titolare dell'impresa De.Bo. 3 seconda classificata in graduatoria. Ipotesi avvio lavori: 16/02.
- **Via del Maglio:** lavori affidati mediante piattaforma SINTEL; in corso controlli sul FVOE. Avvio lavori: 2/2 (al più tardi, 3/2).

Progetto Housing First

Avanzamento Target

Target richiesto	10 persone	
Target raggiunto al 15/01/2026	9 persone ¹	100%

Avanzamento spesa

Ente competente	Budget assegnato	Budget rendicontato	Percentuale avanzamento
Risorsa Sociale	60.000,00 €	14.000,00 €	23,33%
Comune di Caravaggio	500.000,00 €	77.228,78	15%
Cum Sortis	150.000,00 €	13.980,00 €	9,32%

Aggiornamento sintetico dall'ultima Assemblea dei Sindaci (15/12/2025)

- Trasferimento negli immobili di Castel Cerreto non ancora avvenuto per problemi legati all'attivazione della fornitura gas;
- una persona ha rinunciato al progetto nel corso delle festività natalizie;
- criticità segnalate al Ministero; richiesta differimento termine progetto dal 30/06/2026 al 31/08/2026.

¹ Si tratta di persone prese in carico; inizieranno ad essere conteggiate come target a partire da gennaio 2026.