

Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC

TITOLO	<i>Progetto PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” – Periodo di Riferimento: Avvio 2022 – Ottobre 2025</i>
PARTNER/ENTI COINVOLTI	<u>Ambito di Treviglio</u> Risorsa Sociale Gera D’Adda ASC (Ente Capofila) Comune di Caravaggio Cooperativa Sociale Cum Sortis <u>Ambito di Dalmine</u> Comune di Boltiere Comune di Dalmine Fondazione S. Giuliano Cooperativa Namastè
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE AMBITO DI TREVIGLIO	MEMBRI: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Iacchetti Francesco, Responsabile Ufficio di Piano - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;- Dott. ssa Elisabetta Rota, Referente Area Fragilità - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;- Dott.ssa Eleonora Raimondi, Assistente Sociale Esperto Area Fragilità - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;- Dott.ssa Stefania Milano Assistente Sociale Area Fragilità - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;- Dott. ssa Lucia Pacucci, Coordinatrice referente per servizi anziani – Ente Cum Sortis partner co-progettazione;- Infermiere referente Cure Primarie - ASST Bergamo Ovest; MEMBRI TEMPORANEI: <ul style="list-style-type: none">• Assistente sociale comunale referente per competenza territoriale;• Eventuali altri professionisti per una valutazione specialistica del bisogno del beneficiario.

Sede legale e operativa: Via A. Crippa n. 9 – 24047 – Treviglio (BG)

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113

Email: segreteria@risorsasociale.it PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

C.F. - P.I. 03445060167 Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453

IMPORTO ASSEGNATO/IMPEGNATO	Il progetto complessivamente pari a € 2.460.000,00 è suddiviso in due macro tipologie di costo: Costo di investimento 1.745.546,09 € Costo di gestione 714.453,91 € É suddiviso tra i due territori secondo le seguenti percentuali: Ambito di Treviglio 1.248.349,92 € 50,7% Ambito di Dalmine 1.211.650,08 € 49,3%																																																																																																																					
DATA FINE PROGETTO	31 MARZO 2025																																																																																																																					
TARGET	100 persone anziani non autosufficienti suddivisi equamente: <ul style="list-style-type: none">n. 50 per l’Ambito di Treviglion. 50 per l’Ambito di Dalmine Le persone possono avere prestazioni al domicilio o in residenzialità.																																																																																																																					
TARGET RAGGIUNTO AMBITO DI TREVIGLIO AL 30.10.2025	<table><thead><tr><th rowspan="2">COMUNE</th><th rowspan="2">BENEFICIARI</th><th colspan="2">PROGETTI ATTIVATI</th><th rowspan="2">PROGETTO NON ATTIVATI</th><th rowspan="2">COMMISSIONI DA SVOLGERE</th></tr><tr><th>ASA/OSS</th><th>EDUCATORE/ASS. FAMILIARE</th></tr></thead><tbody><tr><td>ARCENE</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>CALVENZANO</td><td>3</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>CARAVAGGIO</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>CASIRATE D'ADDA</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>CASTEL ROZZONE</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>FARA GERA D'ADDA</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FORNOVO SAN GIOVANNI</td><td>3</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>MISANO DI GERA D'ADDA</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>MOZZANICA</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>PAGAZZANO</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>POGNANO</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>PONTIROLO NUOVO</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>SPIRANO</td><td>6</td><td>2</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TREVIGLIO</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9</td><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totale complessivo</td><td>54</td><td colspan="2">22</td><td>23</td><td>9</td></tr></tbody></table>	COMUNE	BENEFICIARI	PROGETTI ATTIVATI		PROGETTO NON ATTIVATI	COMMISSIONI DA SVOLGERE	ASA/OSS	EDUCATORE/ASS. FAMILIARE	ARCENE	5	2	2	1		CALVENZANO	3	1		2		CARAVAGGIO	5	1	1	3		CASIRATE D'ADDA	1			1		CASTEL ROZZONE	2		1	1		FARA GERA D'ADDA	3	1	2			FORNOVO SAN GIOVANNI	3		1	2		MISANO DI GERA D'ADDA	1			1		MOZZANICA	1			1		PAGAZZANO	1			1		POGNANO	2			2		PONTIROLO NUOVO	5	2	1	2		SPIRANO	6	2	4			TREVIGLIO	16		1	6	9			9	13			Totale complessivo	54	22		23	9	<table><tbody><tr><td>Target totale</td><td>50</td><td>100,00 %</td></tr><tr><td>progetti attivati/da attivare</td><td>22</td><td>44,00 %</td></tr><tr><td>progetti non attivati</td><td>23</td><td>46,00 %</td></tr><tr><td>COMMISSIONE DA SVOLGERE</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table>	Target totale	50	100,00 %	progetti attivati/da attivare	22	44,00 %	progetti non attivati	23	46,00 %	COMMISSIONE DA SVOLGERE	9	
COMUNE	BENEFICIARI			PROGETTI ATTIVATI				PROGETTO NON ATTIVATI	COMMISSIONI DA SVOLGERE																																																																																																													
		ASA/OSS	EDUCATORE/ASS. FAMILIARE																																																																																																																			
ARCENE	5	2	2	1																																																																																																																		
CALVENZANO	3	1		2																																																																																																																		
CARAVAGGIO	5	1	1	3																																																																																																																		
CASIRATE D'ADDA	1			1																																																																																																																		
CASTEL ROZZONE	2		1	1																																																																																																																		
FARA GERA D'ADDA	3	1	2																																																																																																																			
FORNOVO SAN GIOVANNI	3		1	2																																																																																																																		
MISANO DI GERA D'ADDA	1			1																																																																																																																		
MOZZANICA	1			1																																																																																																																		
PAGAZZANO	1			1																																																																																																																		
POGNANO	2			2																																																																																																																		
PONTIROLO NUOVO	5	2	1	2																																																																																																																		
SPIRANO	6	2	4																																																																																																																			
TREVIGLIO	16		1	6	9																																																																																																																	
		9	13																																																																																																																			
Totale complessivo	54	22		23	9																																																																																																																	
Target totale	50	100,00 %																																																																																																																				
progetti attivati/da attivare	22	44,00 %																																																																																																																				
progetti non attivati	23	46,00 %																																																																																																																				
COMMISSIONE DA SVOLGERE	9																																																																																																																					

Sede legale e operativa: Via A. Crippa n. 9 – 24047 – Treviglio (BG)

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113

Email: segreteria@risorsasociale.it PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

C.F. - P.I. 03445060167 Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453

	Rispetto al target raggiunto dall'Ambito di Dalmine ad oggi abbiamo il dato relativo al target riferito al 30 agosto 2025 pari a n. 13 prese in carico su n. 50 complessive cioè il 26,00%.
CRITICITÀ	<p>Seppur abbiano aderito al progetto n. 54 anziani a seguito di bando pubblico (numero superiore al target da raggiungere) ad oggi n. 23 persone hanno rifiutato l'attivazione del progetto.</p> <p>Motivazione delle rinunce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficoltà nell'indossare il braccialetto da parte della persona anziana; - pur aderendo al progetto poi l'anziano non vuole operatori al domicilio; - cambio condizione (decesso – inserimento in RSA); - assunzione di una assistente familiare per l'assistenza; - il caregiver ha deciso di prendersi carico di tutte le attività di cura della persona anziana.
PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ	Per il raggiungimento dei beneficiari mancanti, e come proposto da alcuni comuni nelle specifiche osservazioni, escludendo per le tempistiche un ulteriore bando pubblico, si provvederà a svolgere incontri tecnici specifici insieme ai servizi sociali comunali per definire come raccogliere nuove segnalazioni ad hoc da parte dei servizi, coinvolgendo anche gli altri servizi territoriali attivi sul territorio quali Cot, equipe caregiver, ufficio dimissioni protette.

BUDGET ASSEGNATO E AVANZAMENTO SPESE

Ambito	Azioni	Partner	Budget Post-Rimodulazione Ambito di Dalmine	Acconto 10% Iniziale	Totale Fatture Ricevute al 22.10	Percentuale Di Utilizzo Del Budget
TREVIGLIO	Acquisto strumenti domotici per domiciliarità e residenzialità	RISORSA SOCIALE	115.000,00	11.500,00	21.465,90	18,67
	Gestione prese in carico progettualità e gestione residenzialità	CUM SORTIS	368.361,83	36.836,18	27.101,81	7,36
	Ristrutturazione	COMUNE DI CARAVAGGIO	764.988,09	76.498,81	255.980,80	33,46
			1.248.349,92			
DALMINE	Ristrutturazione	COMUNE DI BOLTIERE	910.000,00	78.000,00	56.344,62	6,19
	Gestione prese in carico progettualità e gestione residenzialità	NAMASTE'	17.080,00	1.708,00	0,00	-
	Gestione prese in carico progettualità e gestione residenzialità	FONDAZIONE SAN GIULIANO	236.092,08	34.609,21	56.628,4	23,99
	Acquisto strumenti domotici per domiciliarità	COMUNE DI DALMINE	48.478,00	6.847,80	40.308,80	83,15
			1.211.650,08			
TOTALE PROGETTO			2.460.000,00	246.000,00	457.830,33	18,61 %

Sede legale e operativa: Via A. Crippa n. 9 – 24047 – Treviglio (BG)

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113

Email: segreteria@risorsasociale.it PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

C.F. - P.I. 03445060167 Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

Tipologie attività e strumento domotico (Treviglio, Presidente Risorsa Sociale ASC)

I progetti attivati prevedono, secondo il Progetto Individualizzato sottoscritto, l'avvio di prestazioni al domicilio sia di carattere socio-assistenziale che educativo, di custodia sociale, di sollievo al caregiver. Per tutte le progettualità è previsto l'utilizzo del Braccialetto Smart per il cui utilizzo sono stati formati gli operatori che si recano al domicilio che dovranno formare il caregiver di riferimento indispensabile per la gestione dello strumento.

Motivazione delle rinunce:

- difficoltà nell'indossare il braccialetto da parte della persona anziana;
- pur aderendo al progetto poi l'anziano non vuole operatori al domicilio;
- cambio condizione (decesso – inserimento in RSA);
- assunzione di una assistente familiare per l'assistenza;
- il caregiver ha deciso di prendersi carico di tutte le attività di cura della persona anziana.

Individuazione del target e realizzazione delle commissioni di valutazione (Treviglio, Caravaggio, Fara Gera d'Adda Sub Ambito Castel Rozzone, Presidente Risorsa Sociale ASC)

Per l'Ambito di Treviglio, considerando i tempi previsti per la ristrutturazione, non essendo previsto alcun vincolo ministeriale, non si rileva la necessità di procedere ad individuazione preventiva degli anziani da inserire in residenzialità, in quanto il raggiungimento del target è previsto tramite l'individuazione dei 50 beneficiari tramite gli interventi domiciliari.

La prima individuazione del target è stata fatta per il tramite di bando pubblico del Fondo per le Non Autosufficienze pubblicato a marzo 2025 in quanto il target PNRR di riferimento è il medesimo e ciò permetteva di raggiungere la pubblicizzazione dell'intervento a tutta la popolazione. Hanno aderito n. 54 persone con fragilità.

A seguito di graduatoria si sono svolti incontri tecnici per il coinvolgimento di Asst BG Ovest per la partecipazione integrata alle equipe di valutazione e per la collaborazione nella presa in carico delle progettualità per la parte prettamente socio-sanitaria. Infatti, tutti i beneficiari che aderiscono oltre alle prestazioni socio-assistenziali ed educative, saranno seguiti da un infermiere Ifec per un monitoraggio sanitario anche post progetto PNRR.

Le commissioni sono iniziate ad agosto 2025 e si sono svolte e si stanno tutt'oggi svolgendo in piena collaborazione ed integrazione dei servizi comunali, di Asst Bg Ovest, dell'ente erogatore e delle famiglie.

A fine progetto ogni famiglia potrà tenere il braccialetto a proprio uso per continuare ad avere un supporto domotico di monitoraggio del proprio familiare, e a seconda dei bisogni, potrà rimanere in carico ai Comuni o all'Ambito per supporti assistenziali quali assistenza domiciliare o custodia sociale o sollievo al caregiver e all'Asst Bg Ovest secondo i servizi e le progettualità attive sul territorio.

Sede legale e operativa: Via A. Crippa n. 9 – 24047 – Treviglio (BG)

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113

Email: segreteria@risorsasociale.it PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

C.F. - P.I. 03445060167 Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453

Raggiungimento del Target mancante (Treviglio, Caravaggio, Fara Gera d'Adda, Sub Ambito Castel Rozzone, Sub Ambito Mozzanica, Calvenzano, Presidente Risorsa Sociale ASC)


Per il raggiungimento dei beneficiari mancanti, e come proposto da alcuni comuni nelle specifiche osservazioni, escludendo per le tempistiche un ulteriore bando pubblico, si provvederà a svolgere incontri tecnici specifici insieme ai servizi sociali comunali per definire come raccogliere nuove segnalazioni ad hoc da parte dei servizi, coinvolgendo anche gli altri servizi territoriali attivi sul territorio quali Cot, equipe caregiver, ufficio dimissioni protette.

Sede legale e operativa: Via A. Crippa n. 9 – 24047 – Treviglio (BG)

Tel. 0363/3112101 – fax 0363/3112113

Email: segreteria@risorsasociale.it PEC: ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it

C.F. - P.I. 03445060167 Registro Imprese di Bergamo: N. 03445060167 - REA: N. 379453



Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC

TITOLO	Progetto PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità																																			
PARTNER/ENTI COINVOLTI	Risorsa Sociale Gera D’Adda ASC (Ente Capofila) Comune di Caravaggio Cooperativa Sociale Cum Sortis																																			
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE	<p>Membri permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dott. Iacchetti Francesco, Responsabile Ufficio di Piano - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;• Dott. ssa Carizzoni Sabrina, Referente Area Disabilità - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;• Dott. Rota Andrea, Assistente sociale Esperto Area disabilità - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;• Dott. Mangili Edoardo, Psicologo Esperto area Inclusione sociale - ASC Risorsa Sociale Gera d’Adda;• Dott. ssa Cadeo Maria, Coordinatrice/Educatore professionale referente per servizi abitativi - Ente partner co-progettazione;• Dott. ssa Berta Nicoletta, Coordinatrice/Educatore professionale referente per servizi abitativi - Ente partner co-progettazione• Dott. ssa Papini Simona, Infermiera referente per il progetto DAMA - ASST Bergamo Ovest; <p>Membri temporanei:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assistente sociale comunale referente per competenza territoriale;• Eventuali altri professionisti per una valutazione specialistica del bisogno del beneficiario.																																			
IMPORTO ASSEGNATO/ IMPEGNATO	<p>€ 715.000</p> <table><tr><th>Azioni</th><th>quadro economico</th><th>rimodulazione</th></tr><tr><td>A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato</td><td>115.000,60</td><td>34.980,00</td></tr><tr><td>B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza</td><td>419.998,15</td><td>583.820,00</td></tr><tr><td>C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza</td><td>180.001,25</td><td>96.200,00</td></tr></table> <table><tr><th>Tipologia di costo</th><th>quadro economico</th><th>rimodulazione</th></tr><tr><td>Costo di investimento</td><td>400.021,85</td><td>458.821,85</td></tr><tr><td>Costo di gestione</td><td>314.978,15</td><td>256.178,15</td></tr></table> <table><tr><th>Competenza Spesa</th><th>quadro economico</th><th>rimodulazione</th></tr><tr><td>Risorsa Sociale Gera d'Adda</td><td>52.520,60</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Comune di Caravaggio</td><td>300.000,00</td><td>443.821,85</td></tr><tr><td>Cum Sortis</td><td>362.479,40</td><td>256.178,15</td></tr></table>			Azioni	quadro economico	rimodulazione	A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato	115.000,60	34.980,00	B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	419.998,15	583.820,00	C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	180.001,25	96.200,00	Tipologia di costo	quadro economico	rimodulazione	Costo di investimento	400.021,85	458.821,85	Costo di gestione	314.978,15	256.178,15	Competenza Spesa	quadro economico	rimodulazione	Risorsa Sociale Gera d'Adda	52.520,60	15.000,00	Comune di Caravaggio	300.000,00	443.821,85	Cum Sortis	362.479,40	256.178,15
Azioni	quadro economico	rimodulazione																																		
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato	115.000,60	34.980,00																																		
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	419.998,15	583.820,00																																		
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	180.001,25	96.200,00																																		
Tipologia di costo	quadro economico	rimodulazione																																		
Costo di investimento	400.021,85	458.821,85																																		
Costo di gestione	314.978,15	256.178,15																																		
Competenza Spesa	quadro economico	rimodulazione																																		
Risorsa Sociale Gera d'Adda	52.520,60	15.000,00																																		
Comune di Caravaggio	300.000,00	443.821,85																																		
Cum Sortis	362.479,40	256.178,15																																		

DATA FINE PROGETTO	30 giugno 2026																																																	
TARGET	<p>12 beneficiari con disabilità.</p> <p>Si considera beneficiario/target il soggetto nei confronti del quale sono state realizzate tutte le attività previste dal progetto presentato e dunque la persona con disabilità che, in virtù del progetto personalizzato, sia stato stabilmente inserito nel gruppo appartamento e gli siano stati forniti dispositivi ICT e sia stata erogata la formazione in competenze digitali. Il soddisfacimento di queste condizioni fa sì che la persona con disabilità sia considerata beneficiaria dell’Investimento ai fini del conseguimento del target.</p>																																																	
TARGET RAGGIUNTO	<table><tr><th></th><th></th><th colspan="3">Azioni</th></tr><tr><th>n. utenti</th><th>Comune di residenza</th><th>sottoscrizione P.I.</th><th>avvio formazione tirocinio</th><th>residenzialità</th></tr><tr><td>1</td><td>Calvenzano</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>1</td><td>Canonica</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Castel Rozzone</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Fara Gera D’Adda</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>1</td><td>Mozzanica</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>5</td><td>Treviglio</td><td>✓</td><td>✓</td><td>4/5</td></tr><tr><td>11/12</td><td></td><td>11/12</td><td>11/12</td><td>8/12</td></tr></table> <p>66% Raggiunto</p> <p>Due beneficiari individuati di Caravaggio: il PI è stato steso dall’Equipe Multiprofessionale, ma non sottoscritto.</p> <p>Ad oggi, un’ulteriore domanda è stata presentata da un ragazzo di Canonica e un’altra famiglia è interessata a presentare la richiesta, sempre del Comune di Canonica. Nelle prossime settimane si procederà a convocare la équipe per la stesura dei PI e l’avvio delle attività.</p>							Azioni			n. utenti	Comune di residenza	sottoscrizione P.I.	avvio formazione tirocinio	residenzialità	1	Calvenzano	✓	✓	✓	1	Canonica	✓	✓		1	Castel Rozzone	✓	✓		2	Fara Gera D’Adda	✓	✓	✓	1	Mozzanica	✓	✓	✓	5	Treviglio	✓	✓	4/5	11/12		11/12	11/12	8/12
		Azioni																																																
n. utenti	Comune di residenza	sottoscrizione P.I.	avvio formazione tirocinio	residenzialità																																														
1	Calvenzano	✓	✓	✓																																														
1	Canonica	✓	✓																																															
1	Castel Rozzone	✓	✓																																															
2	Fara Gera D’Adda	✓	✓	✓																																														
1	Mozzanica	✓	✓	✓																																														
5	Treviglio	✓	✓	4/5																																														
11/12		11/12	11/12	8/12																																														
CRITICITÀ	<p>Pur in presenza di un numero di beneficiari aderenti congruo per il raggiungimento potenziale del target, sussistono criticità sul raggiungimento effettivo.</p> <p>Ai fini della conclusione del progetto, è necessario che siano previste e attuate due fasi: l’avvio dell’esperienza abitativa negli appartamenti supplenti e il successivo passaggio dall’alloggio-palestra, all’alloggio di Caravaggio.</p> <p>Tale criticità è intrinseca al progetto, in quanto la sua conclusione richiede l'attuazione di un percorso di avvicinamento prolungato, strettamente connesso alla scelta di un progetto di vita individuale.</p>																																																	
PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ	<p>Per superare le criticità riscontrate, si sta attuando un accompagnamento educativo rivolto sia ai beneficiari che alle loro famiglie. Inoltre, si continua a selezionare nuovi beneficiari motivati a intraprendere il percorso, i quali potranno eventualmente sostituire coloro che dovessero ritirarsi.</p>																																																	

BUDGET ASSEGNATO E AVANZAMENTO SPESE

Ambito	Azioni	Partner	Fondi PNRR assegnati	Ipotesi Budget Post-Rimodulazione	Acconto 10% Iniziale	Totale Fatture Ricevute al 22.10	Attuale percentuale Di Utilizzo Del Budget
TREVIGLIO	Acquisto strumenti e software ICT per lavoro, domiciliarità e residenzialità	RISORSA SOCIALE	52.520,60	15.000,00	5.252,06	7.352,46	14,00
	Gestione prese in carico progettualità e gestione residenzialità	CUM SORTIS	362.479,40	256.178,15	36.247,94	24.151,41	6,67
	Ristrutturazione	COMUNE DI CARAVAGGIO	300.000,00	443.821,85	30.000,00	130.231,61	32,91
TOTALE PROGETTO			715.000,00	715.000,00	71.500,00	130.231,61	18,21

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

➤ *Gli utenti coinvolti da chi sono stati segnalati?*

Complessivamente, i beneficiari sono stati individuati grazie a un ampio lavoro di rete territoriale. Nello specifico, le segnalazioni sono state ottenute come segue: 4 persone sono state direttamente coinvolte grazie all'intermediazione delle cooperative partner; 2 potenziali beneficiari sono stati selezionati nell'ambito delle EVM che hanno visto il coinvolgimento delle colleghe della Casa di Comunità, in coordinamento con l'Ambito e l'AS di riferimento; 6 beneficiari sono stati identificati grazie alla proficua collaborazione con le assistenti sociali dei Comuni, e 1 tramite l'Area Inclusione di Risorsa Sociale."

➤ *Nel 2022 è stato fatto il primo bando selezione disabili, cosa è stato fatto dal 2022 al 2024?*

Inizialmente, a seguito della pubblicazione dell'avviso a ottobre 2022, l'equipe coinvolta si è concentrata sulla valutazione delle prime domande pervenute. A titolo esemplificativo, la domanda del primo beneficiario è stata immediatamente utilizzata per la prima rendicontazione da inviare al Ministero, un passo fondamentale per l'ottenimento del primo acconto finanziario.

Successivamente, il lavoro si è focalizzato sulla strutturazione operativa del progetto. L'esigenza principale era definire chiaramente le azioni concrete e le relative procedure da implementare, in collaborazione con i partner, per superare la difficoltà di proporre il progetto alle famiglie e individuare i beneficiari in assenza di una prospettiva di sviluppo chiara e di interventi definiti.

In sintesi, la fase ha visto il passaggio dalla gestione delle prime richieste all'indispensabile lavoro di concertazione e di dettaglio per rendere il progetto pienamente operativo e sostenibile nel tempo.

➤ *È stata fatta una verifica su quanti sono i progetti realmente realizzabili rispetto ai numeri riportati nella relazione? Quanti sono effettivamente i progetti avviati con possibilità di riuscita sui 12? Quali azioni si pensa di intraprendere per individuare nuovi beneficiari per raggiungere il target?*

Il costante monitoraggio ci ha permesso di verificare in modo puntuale lo stato di avanzamento e la reale fattibilità dei progetti rispetto alle previsioni iniziali:

Progetti realmente realizzabili: Alle condizioni odierne, riteniamo che almeno 8 progetti siano realmente realizzabili e abbiano un solido percorso operativo. La valutazione di realizzabilità è dinamica e viene costantemente rivista.

Progetti avviati operativamente: Ad oggi, 11 progetti sono stati ufficialmente avviati, il che significa che è stata completata la sottoscrizione del Progetto Individualizzato da parte del beneficiario e sono state avviate le azioni di formazione e/o tirocinio.

Preoccupazioni per la realizzazione completa: Come evidenziato nella relazione, per alcuni degli 11 beneficiari si riscontrano forti preoccupazioni per la completa realizzazione di tutte le azioni previste, in particolare per la componente legata alla residenzialità. Stiamo gestendo queste criticità individuali per garantire la massima riuscita. In particolare, anche per i due beneficiari di Caravaggio

(non conteggiati negli 11), si è in attesa degli sviluppi rispetto all'eventuale revoca dell'AdS e, non avendo presentato una formale rinuncia, si auspica di poterli coinvolgere nuovamente nel progetto.

Raggiungere il target completo di beneficiari rimane la priorità. Stiamo mettendo in campo un piano di rafforzamento che prevede:


- Il potenziamento della Rete Territoriale: Intensificheremo la collaborazione con i due Enti del Terzo Settore partner e i servizi sociali, per intercettare i beneficiari attraverso canali di prossimità e di fiducia;
- Per affrontare le preoccupazioni emerse sul fronte residenzialità, in collaborazione con i partner sarà potenziato il supporto educativo e psicologico per i beneficiari, al fine di facilitare la transizione abitativa e lo sperimentarsi nell'emancipazione dal nucleo familiare.

➤ *Cosa non è stato realizzato con € 143mila destinati ai progetti individualizzati e rimodulati per la riqualificazione dell'immobile di Caravaggio?*

Nel dettaglio, sono state ridotte le seguenti spese: oneri per l'acquisto di software e hardware, costi legati a équipe sui progetti, ore di formazione, costi legati alla residenzialità (assistenza domiciliare, coordinamento e supporto alla residenzialità, vitto/alloggio).

➤ *Qual è la spesa di gestione complessiva e a chi compete?*

La spesa di gestione complessiva e rivista a seguito degli sviluppi progettuali è stimata in € 256.178,15 e compete al partner Cum Sortis.



Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC

TITOLO	Progetto PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, Sub-investimento 1.3.1 Housing First												
PARTNER/ENTI COINVOLTI	Ambito di Treviglio Risorsa Sociale Gera D’Adda ASC (Ente Capofila) Comune di Caravaggio Soc. Coop. Soc. Consorzio Cum Sortis (capofila rete composta da Consorzio Famiglie e Accoglienza; Soc. Coop. Soc. Il Pugno Aperto; Associazione Il Germoglio OdV, Associazione La Quercia di Mamre OdV, Fondazione Portaluppi).												
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE AMBITO DI TREVIGLIO	Membri: <ul style="list-style-type: none">• Dott. Nicola Pisciovino – Coordinatore Area Inclusione Risorsa Sociale• Dott. Matteo Goisis – Educatore Area Inclusione Risorsa Sociale• Dott.ssa Sara Aldovini – AS Treviglio• Dott.ssa Ilaria Mazzola – AS Fara Gera d’Adda• Dott.ssa Mariachiara Orsida – AS Caravaggio• Dott.ssa Valeria Maffi – AS SerD di Treviglio• Dott.ssa Valentina Mapelli – AS CPS di Treviglio• Dott.ssa Chiara Benaglia – AS Casa di Comunità di Treviglio• Dott.ssa Luisa Gervasoni – Coordinatrice equipe Housing First• Dott. Andrea Maggioni – Educatore Il Pugno Aperto• Dott.ssa Elisa Riva – Educatrice Il Pugno Aperto• Dott. Michele Agazzi – Educatore Fondazione Portaluppi												
IMPORTO ASSEGNATO/IMPEGNATO	<table><tr><td>Azioni</td><td>quadro economico</td></tr><tr><td>A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)</td><td>500.000,00 €</td></tr><tr><td>A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità</td><td>210.000,00 €</td></tr></table> <table><tr><td>Tipologia di costo</td><td>quadro economico</td></tr><tr><td>Costo di investimento</td><td>500.000,00 €</td></tr></table>			Azioni	quadro economico	A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)	500.000,00 €	A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità	210.000,00 €	Tipologia di costo	quadro economico	Costo di investimento	500.000,00 €
Azioni	quadro economico												
A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)	500.000,00 €												
A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità	210.000,00 €												
Tipologia di costo	quadro economico												
Costo di investimento	500.000,00 €												

	Costo di gestione	210.000,00 €	
	Competenza Spesa	quadro economico	quadro economico rimodulato
	Risorsa Sociale Gera d'Adda	0 €	60.000,00 €
	Comune di Caravaggio	500.000,00 €	500.000,00 €
	Cum Sortis	210.000,00 €	150.000,00 €
DATA FINE PROGETTO	30 giugno 2026		
TARGET	10 persone		
TARGET RAGGIUNTO AMBITO DI TREVIGLIO al 30.10.2025	Prese in carico/inserimenti: 10		
CRITICITÀ	Le criticità sin qui riscontrate sono legate prevalentemente al reperimento degli alloggi ponte. Al momento, anche grazie alla possibilità di concludere le attività entro il 30 giugno 2026 (non più entro il 31 marzo 2026) sarà possibile sostituire alcune persone inserite in HF che hanno enormi fragilità (in particolare, le due persone che hanno dipendenze attive).		
PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ	Eventuali defezioni dopo il 31 dicembre 2025, prima della presa in carico di almeno 6 mesi, potrebbero compromettere il conseguimento del target. Sarebbe auspicabile il reperimento di un'altra unità abitativa in cui inserire altre 2 persone.		

BUDGET ASSEGNATO E AVANZAMENTO SPESE

AMBITO	Partner	Budget Pre-Rimodulazione	Budget Post-Rimodulazione	TOTALE fatture ricevute	Percentuale di utilizzo del budget
TREVIGLIO	RISORSA SOCIALE	0,00 €	60.000,00 €	11.500,00 €	19,17%
	COMUNE DI CARAVAGGIO	500.000,00 €	500.000,00 €	166.610,00 €	33,32%
	CUM SORTIS	210.000,00 €	150.000,00 €	13.980,00 €	9,32%
TOTALE PROGETTO		710.000,00 €	710.000,00 €	192.090,00 €	27,05%

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

Chiarimenti sugli alloggi ponte

Con la nota n. 1256/2024, il MLPS ha riconosciuto la possibilità di utilizzare i c.d. “alloggi ponte” per la linea di investimento M5C2I1.3.1 – Housing first, che, nelle more del completamento delle attività di ristrutturazione/riqualificazione previste nelle schede progettuali approvate e convenzionate, possono consentire ai soggetti attuatori la possibilità di raggiungere tempestivamente i beneficiari.


Gli “alloggi ponte” possono essere finanziati esclusivamente con la voce di costo “gestione” che nella struttura di progetto prevedeva un importo annuo da destinare alle spese di mantenimento e di utenze che per effetto del protrarsi delle attività di ristrutturazione delle strutture definitivamente individuate non sarebbero utilizzate. Nella sostanza le stesse risorse previste nella voce di costo “Gestione” saranno utilizzate per sostenere le spese delle “sistemazioni ponte”.

La voce di costo “Gestione” non può essere utilizzata né per interventi di ristrutturazione degli alloggi ponte né per l’acquisto di arredi.

Al fine di consentire l’ingresso dei beneficiari HF, sono state sostenute spese a carico del bilancio aziendale (politiche abitative) pari a € 1.940,00 (oltre IVA). Alcuni arredi sono stati donati.

Primo acconto incassato in data 29 settembre 2025: a quanto ammonta?

213.000€ (pari al 30%)



Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC

TITOLO	Progetto PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di posta											
PARTNER/ENTI COINVOLTI	Ambito di Treviglio Risorsa Sociale Gera D’Adda ASC (Ente Capofila) Fondazione Portaluppi Associazione Il Germoglio OdV Associazione La Quercia di Mamre OdV Caritas parrocchiale della Parrocchia S. Martino e Santa Maria Assunta Soc. Coop. Soc. Il Pugno Aperto Circolo ACLI della Bassa Bergamasca Ovest, Soc. Coop. Soc. Consorzio Cum Sortis											
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE AMBITO DI TREVIGLIO	Membri: <ul style="list-style-type: none">• Dott. Nicola Pisciovino – Coordinatore Area Inclusione Risorsa Sociale• Dott. Matteo Goisis – Educatore Area Inclusione Risorsa Sociale• Dott.ssa Sara Aldovini – AS Treviglio• Dott.ssa Ilaria Mazzola – AS Fara Gera d’Adda• Dott.ssa Mariachiara Orsida – AS Caravaggio• Dott.ssa Valeria Maffi – AS SerD di Treviglio• Dott.ssa Valentina Mapelli – AS CPS di Treviglio• Dott.ssa Chiara Benaglia – AS Casa di Comunità di Treviglio• Dott.ssa Luisa Gervasoni – Coordinatrice equipe Housing First• Dott. Andrea Maggioni – Educatore Il Pugno Aperto• Dott.ssa Elisa Riva – Educatrice Il Pugno Aperto• Dott. Michele Agazzi – Educatore Fondazione Portaluppi											
IMPORTO ASSEGNATO/IMPEGNATO	<table><tr><th>Azioni</th><th>quadro economico</th><th>quadro economico rimodulato</th></tr><tr><td>A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà</td><td>1.044.227,33 €</td><td>1.014.628,41 €</td></tr><tr><td>A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti</td><td>31.822,67 €</td><td>61.421,59 €</td></tr></table>			Azioni	quadro economico	quadro economico rimodulato	A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà	1.044.227,33 €	1.014.628,41 €	A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti	31.822,67 €	61.421,59 €
Azioni	quadro economico	quadro economico rimodulato										
A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà	1.044.227,33 €	1.014.628,41 €										
A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti	31.822,67 €	61.421,59 €										

	A.3 – Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi	13.950,00 €	13.950,00 €
	Tipologia di costo	quadro economico	
	Costo di investimento	910.000,00 €	
	Costo di gestione	180.000,00 €	
	Competenza Spesa	quadro economico	quadro economico rimodulato
	RISORSA SOCIALE	910.000,00 €	910.000,00 €
	FOND. PORTALUPPI	105.895,00 €	76.629,41 €
	COOP. IL PUGNO APERTO	10.325,00 €	39.949,92 €
IL GERMOGLIO	24.333,33 €	23.974,00 €	
PARROCCHIA TREVIGLIO (CARITAS)	11.925,00 €	11.925,00 €	
QUERCIA DI MAMRE	13.571,67 €	13.571,67 €	
CUM SORTIS	13.950,00 €	13.950,00 €	
DATA FINE PROGETTO	30 giugno 2026		
TARGET	82 persone		
TARGET RAGGIUNTO AMBITO DI TREVIGLIO al 30.10.2025	Al momento, attestazioni di presa in carico compilate e in procinto di caricamento: 102 (33 dormitorio; 52 Quercia; 17 Spazio Adulti Portaluppi).		
CRITICITÀ	Le criticità sin qui riscontrate sono legate prevalentemente ai lavori di riqualificazione dell’ex Chiesa San Giuseppe, nonché al reperimento dell’impresa interessata ai lavori di via del Maglio. In entrambi i casi, criticità risolte. Vista la proroga fino al 30 giugno 2026, sarà possibile portare a termine i lavori senza problemi. Sono previsti 98 giorni per i lavori dell’ex Chiesa San Giuseppe e 120 giorni per via del Maglio.		
PROPOSTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ	Il funzionamento della futura Stazione di Posta (c.d. Emporio Solidale) richiede un dialogo tra le 3 Diocesi a cui appartengono le parrocchie dei 18 Comuni dell’Ambito.		

BUDGET ASSEGNATO E AVANZAMENTO SPESE

AMBITO	partner	Budget Pre-Rimodulazione	Budget Post-Rimodulazione	TOTALE fatture ricevute	Percentuale di utilizzo del budget
TREVIGLIO	RISORSA SOCIALE	910.000,00 €	910.000,00 €	56.558,11 €	6,22%
	FOND. PORTALUPPI	105.895,00 €	76.629,41 €	31.526,27 €	41,14%
	COOP. IL PUGNO APERTO	10.325,00 €	39.949,92 €	28.671,77 €	71,77%
	IL GERMOGLIO	24.333,33 €	23.974,00 €	4.992,00 €	20,82%
	PARROCCHIA TREVIGLIO (CARITAS)	11.925,00 €	11.925,00 €	- €	0,00%
	QUERCIA DI MAMRE	13.571,67 €	13.571,67 €	- €	0,00%
	CUM SORTIS	13.950,00 €	13.950,00 €	- €	0,00%
TOTALE PROGETTO		1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	121.748,15	11,17%