
Progetto Disabilità 

Avanzamento Target 

Target richiesto 12 persone  

Target raggiunto al 30/11/2025 12 persone 100% 

Target che sta sperimentando l’avvicinamento 

all’esperienza abitativa 

7 persone 58% 

 

Avanzamento spesa 

Ente competente Budget 

assegnato 

Budget 

rendicontato 

Percentuale 

avanzamento 

Risorsa Sociale Gera 

d'Adda 

52.520,60 7.352,46    14% 

Comune di Caravaggio 300.000,00 24.161,41    7% 

Cum Sortis 362.479,40 98.717,74    33% 

NB il budget è in corso di rimodulazione – la tabella riporta il budget ad oggi validato (pre-

rimodulazione). 

Aggiornamento sintetico dall’ultima Assemblea dei Sindaci (24/11/2025) 

• 25/11/2025: ricevuta richiesta di rimodulazione del piano finanziario da parte del Comune di 

Caravaggio 

• 02/12/2025: incontro con partner per rimodulazione 

• 05/12/2025: commissione per ammissione 13° beneficiario 

• Il Comune di Caravaggio ha confermato la previsione di ultimazione dei lavori di 

ristrutturazione per l’inizio del mese di marzo 2026 

• Prevista nelle prossime settimane la diffusione, attraverso i canali di comunicazione 

istituzionale, di materiale informativo per continuare a promuovere il percorso 

  



Progetto Anziani 

Avanzamento Target 

Target richiesto 100 persone  

Target raggiunto al 

30/11/2025 

41 persone 41% 

di cui a Treviglio 24 persone 48% 

di cui a Dalmine 17 persone 34% 

 

Avanzamento spesa 

AMBITO Ente competente Budget 

assegnato 

Budget 

rendicontato 

Percentuale 

avanzamento 

TREVIGLIO 

RISORSA SOCIALE 115.000,00  21.465,90  19% 

CUM SORTIS 368.361,83  27.101,81  7% 

COMUNE DI CARAVAGGIO 764.988,09  255.980,80  33% 

Tot. Ambito 1.248.349,92  304.548,51  24%      

DALMINE COMUNE DI BOLTIERE 910.000,00  56.344,62  6%  
NAMASTE' 17.080,00  

 
0%  

FONDAZIONE SAN 

GIULIANO 

236.092,08  66.729,14  28% 

 
COMUNE DI DALMINE 48.478,00  40.308,80  83%  
Tot. Ambito 1.211.650,08  163.382,56  13% 

     

 TOTALE PROGETTO 2.460.000,00 467.931,07 19% 

NB il budget è in corso di rimodulazione – la tabella riporta il budget ad oggi validato (pre-

rimodulazione). 

 

Aggiornamento sintetico dall’ultima Assemblea dei Sindaci (24/11/2025) 

• Dalla pubblicazione della seconda manifestazione di interesse (24/11) nell’Ambito di 

Treviglio le istanze presentante sono 24, che porterebbero il numero di beneficiari 

potenzialmente a 49 (98% del target dell’Ambito); le relative commissioni verranno effettuate 

entro fine anno 2025. 

• Entro il mese di dicembre si prevede di raggiungere il 25% di spese rendicontate, il che 

permette la richiesta del primo acconto corrispondente al 65% del budget assegnato. 

  



Progetto Stazioni di Posta 

Avanzamento Target 

Target richiesto 82  

Target raggiunto al 30/11/2025 105 128% 

 

Avanzamento spesa 

Ente competente Budget 

assegnato 

Budget 

rendicontato 

Percentuale 

avanzamento 

RISORSA SOCIALE 910.000,00 €  56.558,11 € 6,22% 

FOND. PORTALUPPI 76.629,41 € 36.969,30 € 48,24% 

COOP. IL PUGNO 

APERTO 
39.949,92 €  32.384,76 € 81,06% 

IL GERMOGLIO 23.974,00 €  20.431,64€ 85,22% 

PARROCCHIA 

TREVIGLIO (CARITAS) 
11.925,00 €  0 0% 

QUERCIA DI MAMRE 13.571,67 €  0 0% 

CUM SORTIS 13.950,00 €  0 0% 

 

Aggiornamento sintetico dall’ultima Assemblea dei Sindaci (24/11/2025) 

• Criticità con l’impresa aggiudicataria. In corso la sostituzione del RUP (da dott.ssa Claudia 

Bianco a dott. Francesco Iacchetti, nelle more dell’entrata in servizio del direttore generale) 

per procedere con la richiesta di: garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale; 

assicurazione; POS (Piano Operativo di Sicurezza). Successivamente, si procederà con la 

stipula del contratto.  



Progetto Housing First 

Avanzamento Target 

Target richiesto 10 persone  

Target raggiunto al 30/11/2025 10 persone1 100% 

 

Avanzamento spesa 

Ente competente Budget 

assegnato 

Budget 

rendicontato 

Percentuale 

avanzamento 

Risorsa Sociale 60.000,00 € 14.000,00 € 23,33% 

Comune di Caravaggio 500.000,00 € 77.228,78 15% 

Cum Sortis 150.000,00 € 13.980,00 € 9,32% 

 

Aggiornamento sintetico dall’ultima Assemblea dei Sindaci (24/11/2025) 

• Difficoltà legata all’attivazione delle utenze gas presso gli immobili di Castel Cerreto; 

• Probabile sostituzione di un utente preso in carico, a causa di un quadro sanitario 

preoccupante. 

                                                           
1 Si tratta di persone prese in carico; inizieranno ad essere conteggiate come target a partire da gennaio 2026. 


